
工程进度（2012年9月15日）
牛角峪退水闸除险加固工程进度(半月）报表
填表日期：2012年9月15日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期

完成
	累计完成
	累计完成

百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	107
	29.65
	29.65
	27.71%

	2
	土方开挖
	万m3
	7.38 
	2.65
	2.65
	35.91%

	3
	土方回填
	万m3
	4.85 
	/
	/
	0.00%

	4
	混凝土
	m3
	14921
	580
	580
	3.89%

	5
	钢筋制安
	t
	1097
	45
	45
	4.10%

	6
	砌石工程
	m3
	13514
	/
	/
	0.00%

	7
	道路工程
	万元
	329
	/
	/
	0.00%

	8
	其他工程
	万元
	1761
	3.8
	3.8
	0.22%



