
	牛角峪退水闸除险加固工程进度报表

	填表日期：2012年 11月 13 日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	107.11
	10
	71
	66.29%

	2
	土方开挖
	万m3
	7.38
	5
	7.04
	95.39%

	3
	土方回填
	万m3
	4.85
	1.39
	1.39
	28.66%

	4
	混凝土
	m3
	14484
	79 
	2685 
	18.54%

	5
	钢筋制安
	t
	995
	10.07
	280.07
	28.15%

	6
	砌石工程
	m3
	11541
	0
	0　
	0.00%

	7
	道路工程
	万元
	339.23
	0
	0　
	0.00%

	8
	其他工程
	万元
	1760.56
	10
	40
	2.27%


工程进度（2012年11月13日）

