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	牛角峪退水闸除险加固工程进度报表

	填表日期：2012年 12月 14 日

	编号
	项目名称
	单位
	合同
工程量
	本期
完成
	累计
完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	107.11
	5.00
	96.00
	89.60

	2
	土方开挖
	万m3
	7.38
	1.96
	9.00
	121.95

	3
	土方回填
	万m3
	4.85
	0.40
	1.79
	36.91

	4
	混凝土
	m3
	14484.00
	300.00 
	3050.00 
	21.06

	5
	钢筋制安
	t
	995.00
	5.00
	290.00
	29.10

	6
	砌石工程
	m3
	11541.00
	200
	200
	1.73

	7
	道路工程
	万元
	339.23
	
	
	

	8
	其他工程
	万元
	1760.56
	25.00
	85.00
	4.83

	9
	完成投资
	万元
	3827.00
	86.50
	1212.00
	31.67



