
工程进度（2013年3月29日）
	项目：牛角峪退水闸除险加固 填表日期： 2013年3月29日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成(%)

	1
	拆除工程
	万元
	107.11
	0
	96
	89.63%

	2
	土方开挖
	万m3
	7.38
	0.8
	9.8
	132.79%

	3
	土方回填
	万m3
	4.85
	0.4
	1.79
	36.91%

	4
	混凝土
	m3
	14484
	582
	4737
	32.71%

	5
	钢筋制安
	t
	995
	50
	405
	40.70%

	6
	砌石工程
	m3
	11541
	300
	500
	4.33%

	7
	道路工程
	万元
	339.23
	0
	
	0.00%

	8
	其他工程
	万元
	1760.6
	5
	179
	10.17%

	9
	总投资
	万元
	4109
	182
	1392
	33.88%



