
关于漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程安全度汛方案的请示
漳卫南运河管理局：
　　为确保漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程安全度汛，根据水利部《关于做好2013年在建水利水电工程安全度汛工作的通知》（水建管[2013]213号）及海委、漳卫南局有关规定，结合工程建设实际，制定了漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程安全度汛方案。
　　妥否，请批示。

　　附件：漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程安全度汛 方案 
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　　(联系人：祁锦，电话：0534-2658611) 

　　附件

漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸
除险加固工程安全度汛方案

　　一、工程概况
　　祝官屯枢纽位于山东省武城县老城镇祝官屯村卫运河主河槽部位，下距四女寺枢纽约50公里，其主要作用是择机闭闸蓄水，为两岸灌溉取水服务,汛期上游来水较大时提闸泄洪。工程始建于1974年，1977年建成。
　　本次除险加固的主要内容为：对原闸墩拆除重建；闸室段改建为直升门方案及其上部机架桥、工作桥、启闭机房拆除重建；上游铺盖裂缝及地基处理；消力池排水孔修复及表面混凝土修补；海漫翻修、防冲槽补充抛石；上游翼墙、护坡加固；混凝土防碳化处理；更新闸门及启闭设备和电气设备；测压管修复；新设综合自动化系统；完善管理设施等。
　　二、对防汛工作可能存在的影响
　　根据2013年施工安排，7月20日前主体工程全部完工，施工围堰全部拆除。7月20日后，施工区河道恢复原行洪能力。7月20日前的工程安全度汛方案执行“2012年安全度汛方案”。 
　　漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程对2013年7月20日前度汛工作可能存在影响的主要有：(1)上游来水流量小于234 m3/s时，水流对围堰产生冲刷，可能会导致围堰渗流、变形或坍塌，给施工带来安全隐患；（2）上游来水流量超234 m3/s而小于350 m3/s时，上、下游围堰堰顶可能漫水。（3）上游来水超过350 m3/s时，基坑过水，施工作业区将不能正常使用。（4）遇较大洪水、超标准洪水或强暴雨，上、下游围堰会影响河道正常行洪。
　　三、安全度汛工作措施
　　建管局根据工程实际，积极采取应对措施，确保安全度汛。
　　（一）成立安全度汛组织机构，落实责任制
　　1.安全度汛组织机构
　　（1）安全度汛领导小组：
　　组长：张永顺(建管局局长)
　　副组长：李怀森（建管局副局长兼总工）
　　王惠民（总监理工程师）
　　聂立忠（主体工程建设标项目经理）
　　成员：石评杨（建管局技术处处长）
　　刘志军（建管局综合处处长）
　　王炳和（建管局计划处处长）
　　田玉梅（设代组组长）
　　常立朋（主体工程建设标安全生产负责人）
　　（2）安全度汛抢险队伍：
　　队长：聂立忠
　　抢险队共有抢险队员60余人，防汛设备和物资具体情况见附表。
　　2.责任制
　　（1）安全度汛工作由安全度汛领导小组组长负总责。
　　（2）建管局与相关参建单位签订安全度汛目标责任书。
　　（3）度汛期间做到24小时通讯联络畅通。
　　（4）坚持领导小组成员值班制度。
　　（5）与漳卫南局防汛抗旱指挥部门保持联系，收集雨情、水情、汛情，及时通报并采取措施。
　　（6）进行度汛工作安排和检查落实。
　　（二）安全度汛措施
　　1.拆除物及时外运、遇有洪水及时撤离设备及人员
　　建管局将采取积极措施，督促施工单位及时清除河道内拆除物，以保证河道通畅泄洪。从卫河淇门或岳城水库来水到祝官屯，传播需约5—7天，如预报上游来水，可及时组织进行机械设备、材料和人员的撤离。
　　2.加强围堰检查，及时进行维修养护
　　上游来水流量小于234 m3/s时，利用船闸导流，为防止水流对围堰产生冲刷，导致围堰渗流、变形或坍塌，冲刷部位用编织袋装土进行防护。
　　3.上游来水超过234 m3/s而小于350 m3/s，在充分利用船闸导流的同时加筑上、下游围堰，保证基坑干场作业。
　　4.上游来水超过350 m3/s时,及时拆除围堰行洪。
　　围堰初期填筑需用土方2.4万m3，一旦上游来水流量超350 m3/s或遇较大、超标准洪水、强暴雨等重大汛情，需在3天时间内完成拆除（24小时拆除强度0.8万m3，上、下游围堰同时拆除，用8台挖掘机从围堰中间向左右岸进行拆除， 32辆自卸汽车向外运输土方）。
　　4.切实加强汛情、险情通报工作
　　建管局及有关参建单位强化汛期值班，加强与漳卫南局防汛抗旱指挥部门的联系，及时掌握雨情、水情、汛情、工情以及地质灾害情况。如遇重大汛情、险情，第一时间向漳卫南局防汛抗旱指挥部门报告。
　　5.进一步加强施工现场管理
　　对施工现场安全度汛隐患和次生灾害隐患进行全面排查，坚决落实安全生产隐患定期排查整改制度。对存在重大安全隐患、缺乏有效防范措施的危险区域，汛期要坚决停止施工。
　　6.强化安全度汛工作监督检查
　　对工程安全度汛准备工作进行检查，全面检查防汛责任、队伍、预案、物资等落实情况，重点排查安全隐患，对于发现的问题限期整改并跟踪检查整改情况。

附表
漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程
防汛设备、物资、人员统计表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	机械设备
	
	
	

	1
	挖掘机
	台
	8
	

	2
	装载机
	台
	2
	

	3
	自卸汽车
	辆
	32
	

	4
	推土机
	台
	2
	

	5
	越野、五十铃、皮卡
	辆
	3
	

	二
	物资
	
	
	

	1
	铁锹
	张
	50
	

	2
	编织袋
	个
	500
	

	3
	水泵
	个
	8
	

	4
	施工警示牌
	个
	6
	

	5
	铁丝
	公斤
	200
	

	三
	人员
	
	
	

	1
	青年技工
	名
	6
	

	2
	力工
	名
	60
	



