
工程进度（2012年9月15日）
祝官屯枢纽节制闸除险加固工程进度（半月）报表
填表日期：2012年 9 月 15 日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期

完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	77
	37
	69
	89.61%

	2
	土方开挖
	万m3
	11.08 
	/
	5.30 
	47.83%

	3
	土方回填
	万m3
	1.20 
	/
	/
	0.00%

	4
	混凝土
	m3
	102311
	/
	/
	0.00%

	5
	钢筋制安
	t
	1057
	/
	/
	0.00%

	6
	砌石工程
	m3
	11000
	/
	/
	0.00%

	7
	其他工程
	万元
	1644
	74
	74
	4.50%



