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	填表日期：2012年 12月 14日

	编号
	项目名称
	单位
	合同
工程量
	本期
完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	77.00
	
	69.19
	89.86

	2
	土方开挖
	万m3
	11.08 
	
	5.30
	48.00

	3
	土方回填
	万m3
	1.20 
	
	
	

	4
	混凝土
	m3
	10337.00
	656.00
	3722.00
	36.00

	5
	钢筋制安
	t
	1057.00
	
	361.79
	34.23

	6
	砌石工程
	m3
	11000.00
	834.00
	1734.00
	15.8

	7
	其他工程
	万元
	1644.00
	
	106.09 
	6.45

	8
	完成投资
	万元
	3275.00
	65.24
	869.00
	26.50



