
工程进度（2013年3月29日）
	项目：祝官屯枢纽节制闸除险加固工程 填表日期：2013年3月29日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	77
	0
	69.194102
	89.86%

	2
	土方开挖
	万m3
	11.08
	1
	6.3
	56.86%

	3
	土方回填
	万m3
	1.2
	0
	0
	0.00%

	4
	混凝土
	m3
	10337
	910
	5862
	56.71%

	5
	钢筋制安
	t
	1057
	85.3
	575.3
	54.43%

	6
	砌石工程
	m3
	11000
	0
	1734
	15.76%

	7
	其他工程
	万元
	1644
	156.4
	256.49
	15.60%

	8
	总投资
	万元
	3430
	265.0
	1134.00
	33.06%



