
工程进度（2013年4月24日）
	项目：祝官屯枢纽节制闸除险加固工程 填表日期：2013年4月24日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	77.00
	
	69.19
	89.86%

	2
	土方开挖
	万m3
	11.08
	4.23
	10.53
	95.04%

	3
	土方回填
	万m3
	1.20
	0.76
	0.76
	63.33%

	4
	混凝土
	m3
	10337.00
	719.00
	6581．00
	63.66%

	5
	钢筋制安
	t
	1057.00
	
	575.30
	54.43%

	6
	砌石工程
	m3
	11000.00
	
	1734.00
	15.76%

	7
	其他工程
	万元
	1644.00
	182.00
	438.00
	26.64%

	8
	总投资
	万元
	3430.00
	394.00
	1528.00
	44.55%



