
工程进度（2013年5月31日）
	项目：祝官屯枢纽节制闸除险加固工程 填表日期：2013年5月31日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成百分比（%）

	1
	拆除工程
	万元
	77.00
	4
	73.2
	95.06%

	2
	土方开挖
	万m3
	11.08
	0.49
	11.02
	99.46%

	3
	土方回填
	万m3
	1.20
	1.2
	1.96
	105.38%

	4
	混凝土
	m3
	10337.00
	930
	7511
	72.66%

	5
	钢筋制安
	t
	1057.00
	40.8
	616.1
	58.29%

	6
	砌石工程
	m3
	11000.00
	300
	2034
	18.49%

	7
	其他工程
	万元
	1644.00
	661.0 
	1099.00 
	66.85%

	8
	总投资
	万元
	3430.00
	784.0 
	2312.00 
	67.41%



