
关于报送祝官屯枢纽节制闸除险加固
工程法人验收工作计划的报告
漳卫南局：

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）要求，制定了法人验收工作计划，现将计划上报，请审查。
附件：漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程法人验收工作计划
二〇一二年九月二十八日        
附件：

漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸

除险加固工程法人验收工作计划
漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程已经海委《关于祝官屯枢纽节制闸除险加固工程开工的批复》（海建管〔2012〕37号）批准开工，根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）要求，现制定法人验收工作计划如下：
一、工程概况
（一）工程位置与工程主要建设内容
祝官屯枢纽工程位于山东省武城县祝官屯村西卫运河的主河槽上，是卫运河蓄泄兼筹、综合利用的重要控制枢纽。该枢纽建成于 1977 年，由节制闸和船闸组成，其主要功能是控制、灌溉和航运。祝官屯枢纽工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为2级建筑物，次要建筑物为3级建筑物。该枢纽由节制闸和船闸组成，节制闸共9孔。

本次除险加固的主要内容为：对节制闸进行除险加固，船闸维修加固、生产生活区生产设施进行维修、拆除重建。批复投资5389万元。
（二）工程建设有关单位
项目法人：漳卫南运河水利工程建设管理局
设计单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司
监理单位：天津市华朔水利工程咨询监理有限公司
施工单位：华北水利水电工程集团有限公司
          郑州水工机械有限公司
          天津市龙网科技发展有限公司
法人验收监督管理机关：水利部海河水利委员会
工程质量与安全监督机构：水利部水利工程建设质量与安全监督总站海河流域分站
（三）合同签订情况（详见下表）
漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程合同签订情况表
	序号
	标段名称
	签订时间
	中标单位
	合同金额
单位（元）

	
	漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程施工监理
	2012年6月18日
	天津市华朔水利工程咨询监理有限公司
	768000

	Ⅰ
	漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程主体工程建设
	2012年6月18日
	华北水利水电工程集团有限公司
	32751654

	Ⅱ
	漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程金属结构设备采购
	2012年6月19日
	 郑州水工机械有限公司
	5809859

	Ⅲ
	漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程监测系统建设及公用设备采购
	2012年6月19日
	天津市龙网科技发展有限公司
	3088599


二、工程项目划分
根据海委《关于祝官屯枢纽节制闸除险加固工程项目划分批复》（海质监〔2012〕3号），本项目共划分单位工程3个（详见下表）。
漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程项目划分表
	项目名称
	单位工程名称
	分部工程名称
	编号

	漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程
	节制闸工程

	上游联接段
	D1-F1

	
	
	▲第一联闸室段（三孔一联）
	D1-F2

	
	
	▲第二联闸室段（三孔一联）
	D1-F3

	
	
	▲第三联闸室段（三孔一联）
	D1-F5

	
	
	消能防冲段
	D1-F5

	
	
	下游联接段
	D1-F6

	
	
	交通桥
	D1-F7

	
	
	超洪便桥
	D1-F8

	
	
	机架桥
	D1-F9

	
	
	检修桥
	D1-F10

	
	
	金属结构及启闭机安装
	D1-F11

	
	
	电气一次设备安装
	D1-F12

	
	
	船闸维修
	D1-F13

	
	
	启闭机房
	D1-F14

	
	
	控制楼
	D1-F15

	
	
	管理区工程
	D1-F16

	
	
	交通道路
	D1-F17

	
	
	安全监测设施
	D1-F18

	
	监控系统改建工程
	闸门监控系统
	D2-F1

	
	
	视频监控系统
	D2-F2

	
	
	通信系统
	D2-F3

	
	水土保持工程
	工程措施
	D3-F1

	
	
	植物措施
	D3-F2


注：标“▲”为主要分部工程且含重要隐蔽单元工程
三、工程建设总进度计划（详见下表）
	单位工程
	分部工程
	开工日期
	完工日期

	节制闸工程
	上游联接段
	2012年9月1日
	2013年3月30日

	
	▲第一联闸室段（三孔一联）
	2012年8月28日
	2013年5月1日

	
	▲第二联闸室段（三孔一联）
	2012年8月28日
	2013年5月2日

	
	▲第三联闸室段（三孔一联）
	2012年8月28日
	2013年5月3日

	
	消能防冲段
	2012年11月1日
	2013年6月10日

	
	下游联接段
	2012年12月1日
	2013年5月10日

	
	交通桥
	2012年9月20日
	2013年4月1日

	
	超洪便桥
	2012年9月20日
	2013年4月1日

	
	机架桥
	2012年9月20日
	2013年5月20日

	
	检修桥
	2012年9月20日
	2013年4月1日


	
	金属结构及启闭机安装
	2012年5月20日
	2013年6月1日

	
	电气一次设备安装
	2013年6月10日
	2013年7月20日

	
	船闸维修
	2012年8月28日
	2013年1月10日

	
	启闭机房
	2013年5月20日
	2013年6月30日

	
	控制楼
	2013年4月1日
	2013年6月30日

	
	管理区工程
	2012年10月1日
	2013年7月10日

	
	交通道路
	2013年6月20日
	2013年7月20日

	
	安全监测设施
	2012年9月15日
	2013年7月20日

	监控系统改建工程
	闸门监控系统
	2012年8月28日
	2013年6月30日

	
	视频监控系统
	2012年8月28日
	2013年6月30日

	
	通信系统
	2013年4月1日
	2013年6月30日

	水土保持工程
	工程措施
	2012年10月28日
	2013年7月20日

	
	植物措施
	2012年10月28日
	2013年7月20日


四、法人验收工作计划（详见下表）
	验收阶段
	主持单位
	参加单位
	验收时间

	单位工程
	节制闸工程
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司、漳卫南运河水闸管理局
	2013年10月25日

	
	监控系统改建工程
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、天津市龙网科技发展有限公司、漳卫南运河水闸管理局
	2013年10月30日

	
	 水土保持工程
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、德州市兴河水利维修养护有限公司、漳卫南运河水闸管理局
	2013年11月20日

	分部工程 
 （节制闸工程）
 
	上游联接段
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年4月10日

	
	▲第一联闸室段
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年5月20日

	
	▲第二联闸室段
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年5月20日

	
	▲第三联闸室段
	建管局
	质安分站、中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年5月20日

	
	消能防冲段
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年6月30日

	
	下游联接段
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年5月20日

	
	交通桥
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年4月10日

	
	超洪便桥
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年4月10日

	
	机架桥
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年5月30日

	
	检修桥
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年4月10日

	
	金属结构及启闭机安装
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年6月20日

	
	电气一次设备安装
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月25日

	
	船闸维修
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年2月1日

	
	启闭机房
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月10日

	
	控制楼
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月20日

	
	管理区工程
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月20日

	
	交通道路
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月25日

	
	安全监测设施
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、华北水利水电工程集团公司
	2013年7月25日

	分部工程（监控系统改建工程）
	闸门监控系统
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、天津市龙网科技发展有限公司
	2013年7月20日

	
	视频监控系统
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、天津市龙网科技发展有限公司
	2013年7月20日

	
	通信系统
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、天津市龙网科技发展有限公司
	2013年7月20日

	分部工程（水土保持工程）
	工程措施
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、德州市兴河水利维修养护有限公司
	2013年7月25日

	
	植物措施
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、德州市兴河水利维修养护有限公司
	2013年7月25日

	出厂验收
	金属结构
	建管局
	中水北方勘测设计研究有限责任公司、天津市华朔水利工程咨询监理有限公司、郑州水工机械有限公司
	2013年5月10日2013年6月5日

















































































