2014年度卫运河治理工程进度（2015.5.31）
项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年5月31日
	序号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	完成百分比

	1
	清淤
	m3
	4489836
	0
	4740163
	105.58%

	2
	土方开挖
	m3
	357944.9
	8500
	236146
	65.97%

	3
	土方回填
	m3
	947352.9
	89529
	924823
	97.62%

	4
	石方回填
	m3
	3203
	15
	2120
	66.19%

	5
	浆砌石拆除
	m3
	1332
	600
	1340
	100.6%

	6
	浆砌石砌筑
	m3
	17767.82
	3421
	11130
	62.64%

	7
	混凝土拆除
	m3
	86
	500
	564
	655.81%

	8
	混凝土
	m3
	413.41
	0
	316
	76.44%

	9
	混凝土预制
	m2
	38871
	0
	17897
	46.04%

	10
	钢筋
	t
	29.81
	0
	28.7
	96.28%

	
	总投资
	万元
	41399
	332
	16317
	39.41%


