卫运河治理工程进度月报（2015年8月）
一、月进度分析

（一）前期工作及招投标工作

卫运河治理工程水土保持方案、环境影响报告、可行性研究报告、初步设计报告等前期工作均已完成并已批复。2015年度招标已完成，截至目前，项目招标工作已经全部完成。

（二）工程开工时间

2014年10月28日，卫运河治理工程正式开工建设。

（三）投资计划完成情况

2014年7月12日，以《关于卫运河治理工程初步设计概算的批复》（发改投资〔2014〕1589号）批准卫运河治理工程初步设计概算；批复工程概算总投资41399万元，全部为中央预算内投资。

2014年投资下达8000万元，目前已全部完成。

2015年投资预算13000万元，目前到位资金13000万元。完成投资10279万元。完成资金支付9140.58万元，其中建筑工程费8569.55万元，征地费448万元，建管费90.2万元，其他费32.83万元。
（四）形象进度及工程量完成情况

截止目前，防渗墙工程、清淤、险工已完成，完成河道清淤31km，完成堤防加高加固59.8m，占总长度的67.7%，完成险工整治4座，完成穿堤建筑物拆除封堵22座，正在进行临清水文站水文土建、故城微波设备安装调试等工作。
完成清淤土方481万m3，土方开挖42.44万m3，土方回填121.02万 m3，浆砌石砌筑12929m3，混凝土板预制17897 m2，钢筋46.74t。

（五）征地进展

2014年工程建设占地涉及山东省武城和河北省故城两县，均为临时占地，其中：施工临时道路占地771亩，弃土场11个计2294亩。建管局协商两县政府，由两县政府分别成立了专门组织负责征迁工作。目前施工临时道路及弃土场征地工作已完成并投入使用。

