卫运河治理工程进度月报（2015年10月）
一、月进度分析

（一）前期工作及招投标工作

卫运河治理工程水土保持方案、环境影响报告、可行性研究报告、初步设计报告等前期工作均已完成并已批复。2015年度招标已完成，截至目前，项目招标工作已经全部完成。

（二）工程开工时间

2014年10月28日，卫运河治理工程正式开工建设。

（三）投资计划完成情况

2014年7月12日，以《关于卫运河治理工程初步设计概算的批复》（发改投资〔2014〕1589号）批准卫运河治理工程初步设计概算；批复工程概算总投资41399万元，全部为中央预算内投资。

2014年投资下达8000万元，目前已全部完成。

2015年投资预算13000万元，目前到位资金13000万元。完成投资11927万元。完成资金支付11557万元，其中建筑工程费10662万元，征地费751万元，建管费111万元，其他费33万元。
（四）形象进度及工程量完成情况

截止目前，完成河道清淤31km，完成堤防加高加固69.3m，占总长度的78.6%，完成险工整治4座，完成穿堤建筑物拆除封堵29座，正在进行穿堤建筑物拆除封堵、重建、堤防加高、加戗、险工整治、金属结构制造等工作。
完成清淤土方481万m3，土方开挖46.9万m3，土方回填121.8万 m3，抛砌石防护1.76万m3，混凝土5374m3，钢筋46.74t。

（五）征地进展

2014年工程建设占地涉及山东省武城和河北省故城两县，均为临时占地，其中：施工临时道路占地771亩，弃土场11个计2294亩。目前施工临时道路及弃土场征地工作已完成。

2015年工程建设占地涉及山东冠县、临清和河北馆陶、临西四个县市，均为临时占地，其中施工临时道路占地8.77亩，取土场7个计470.92亩。建管局正在积极协调地方政府进行征地补偿工作。

