重大水利工程进度年报

（2015年度）
一、工作目标
2015年计划完成清淤土方286万m3，堤防加高土方86万m3， 60座穿堤建筑物拆除封堵，险工护坡砌石2.6万m3，混凝土预制块砌筑2760 m3，混凝土浇筑410 m3，植被混凝土1904 m3，堤防加戗土方9万m3，堤防整修土方1万m3，沥青混凝土路面7km ,临清水文站改扩建工程，通信工程，完成相应的水土保持、环境保护和迁占补偿工作等。

2015年完成了剩余工程建设项目的施工招标工作，招标形式采用代理招标，招标代理机构为山东招标股份有限公司。本次招标分为11个标段，其中，第8标段名称：建国镇至故城镇堤顶防汛道路工程，合同编号：WYH-2015-8，第9标段名称：尖庄至油坊堤顶防汛道路、堤防加高、加戗、堤坡整修、穿堤建筑物拆除封堵工程，合同编号：WYH-2015-9，第10标段名称：路庄至馆陶堤顶防汛道路工程，合同编号：WYH-2015-10，第11标段名称：东左岸穿堤建筑物重建及维修工程，合同编号：WYH-2015-11，第12标段名称：左岸险工整治工程，合同编号：WYH-2015-12，第13标段名称：老武城镇至四女寺镇堤顶防汛道路工程，合同编号：WYH-2015-13，第14标段名称：东古城镇至渡口驿镇、右堤堤防加高、堤坡整修、涵闸管拆除封堵工程，合同编号：WYH-2015-14，第15标段名称：右岸穿堤建筑物重建及维修工程，合同编号：WYH-2015-15，第16标段名称：右岸险工整治工程，合同编号：WYH-2015-16，第17标段名称：穿堤建筑物金属结构设备采购，合同编号：WYH-2015-17，第18标段名称：外部观测设备采购，合同编号：WYH-2015-18。

目前，除了第10标段和第13标段安排明年开工之外，所有标段均已开工。

2015年5月7日，海委以《关于批复2015年预算的通知》（海财务〔2015〕27号）下达2015年度中央预算内计划13000万元。资金全部按时到位。

已完成年度投资13000万元，完成率达到100%。支付完成13000万元，完成年度全部资金支付。

2015年共完成清淤土方309万m3，土方开挖73.4万m3，土方填筑156.17万m3，完成49座穿堤建筑物拆除封堵，完成抛砌石防护2.05万 m3，混凝土6501 m3，完成沥青混凝土堤顶道路7km,完成71套闸门、拍门及71台启闭机制造。 

2015年共签订征迁合同24份，征迁取土场536亩，施工道路26亩，树木补偿5.46万株，共支出补偿资金439万余元。截止到目前除了夏津、临清堤防管理范围内的树木外，其他县市的征迁已基本完成，只剩余临时占地复耕费待工程完工后拨付并进行复耕。

二、工程进度
2015年共完成清淤土方309万m3，土方开挖73.4万m3，土方填筑156.17万m3，完成49座穿堤建筑物拆除封堵，完成抛砌石防护2.05万 m3，混凝土6501 m3，完成沥青混凝土堤顶道路7km,完成71套闸门、拍门及71台启闭机制造。

累计完成清淤土方481万m3，高压喷射灌浆9839m，土方开挖73.4万m3，土方填筑156.17万m3，完成49座穿堤建筑物拆除封堵，完成抛砌石防护2.05万 m3，混凝土6501 m3，完成沥青混凝土堤顶道路7km,完成71套闸门、拍门及71台启闭机制造。

三、进度分析
2015年工程进度完成情况达到了海委的进度完成要求，提前完成了13000万元投资计划。

四、下阶段工作目标

下阶段计划完成土方开挖21.3万m3，土方填筑16.6万m3，完成穿堤建筑物拆除封堵4座，维修加固79座，拆除重建24座，完成抛砌石5.98万 m3，混凝土2625m3，堤顶沥青混凝土防汛道路19.278km，泥结碎石防汛道路176.41km，完成18套闸门、拍门及18台启闭机制造。

累计完成清淤土方481万m3，土方开挖94.7万m3，土方填筑172.8万m3，完成穿堤建筑物维修加固79座，重建26座，封堵53座，完成抛砌石8.03万 m3，混凝土9126m3，完成堤顶沥青混凝土防汛道路26.278km，泥结碎石防汛道路176.41km，完成89套闸门、拍门及89台启闭机制造。


