卫运河治理工程进度月报（2016年1月）
一、月进度分析

（一）前期工作及招投标工作

卫运河治理工程水土保持方案、环境影响报告、可行性研究报告、初步设计报告等前期工作均已完成并已批复。2015年度招标已完成，截至目前，项目招标工作已经全部完成。

（二）工程开工时间

2014年10月28日，卫运河治理工程正式开工建设。

（三）投资计划完成情况

2014年7月12日，以《关于卫运河治理工程初步设计概算的批复》（发改投资〔2014〕1589号）批准卫运河治理工程初步设计概算；批复工程概算总投资41399万元，全部为中央预算内投资。

2014年投资下达8000万元，目前已全部完成。

2015年投资预算13000万元，目前已全部完成。

2016年投资计划未下达。
（四）形象进度及工程量完成情况

截止目前，完成河道清淤31km，完成堤防加高加固73.45km，占总长度的83.3%，完成险工整治4座，完成穿堤建筑物拆除封堵49座，正在进行穿堤建筑物拆除封堵、重建、堤防加高、加戗、险工整治、金属结构制造等工作。
完成清淤土方481万m3，土方开挖73.4万m3，土方回填156.17万m3，抛砌石防护2.05万m3，混凝土6501 m3，钢筋制安73.21t，完成沥青混凝土堤顶道路7km,完成71套闸门、拍门及71台启闭机制造。

（五）征地进展

2014年工程建设占地涉及山东省武城和河北省故城两县，均为临时占地，其中：施工临时道路占地771亩，弃土场11个计2294亩。

2015年工程建设占地涉及山东冠县、临清和河北馆陶、临西四个县市，均为临时占地，其中施工临时道路占地8.77亩，取土场7个计470.92亩。

目前征地工作已完成。

