
工程进度（2013年4月24日）
	项目：牛角峪退水闸除险加固 填表日期： 2013年4月24日

	编号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	累计完成(%)

	1
	拆除工程
	万元
	107.11
	24.32
	120.32
	112.33%

	2
	土方开挖
	万m3
	7.38
	
	9.80
	132.79%

	3
	土方回填
	万m3
	4.85
	
	1.79
	36.91%

	4
	混凝土
	m3
	14484.00
	3476.00
	8213.00
	56.70%

	5
	钢筋制安
	t
	995.00
	195.00
	600．00
	60.30%

	6
	砌石工程
	m3
	11541.00
	1573.00
	2073.00
	17.96%

	7
	道路工程
	万元
	339.23
	
	
	0.00%

	8
	其他工程
	万元
	1760.60
	27.23
	206.23
	11.71%

	9
	总投资
	万元
	4109.00
	317.00
	1709.00
	41.59%

	



