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关于印发《漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程质量管理与验收办法》的通知

各参建单位、各部门：

　　《漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程质量管理与验收办法》现予印发，请认真贯彻执行。

漳卫南运河水利工程建设管理局

2012年10月16日 

漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程质量管理与验收办法

第一章 总 则

　　第一条 为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程的建设质量管理，保证工程施工与验收质量，特制定本办法。

　　第二条 本工程实行“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合”的质量管理体　制。

　　第三条 本办法单位名称：

　　项目法人：漳卫南运河水利工程建设管理局（简称建管局）

　　现场机构：漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程现场部（简称建管局祝官屯现场部）

　　设计单位：中水北方勘测设计研究有限公司（简称中水北方公司）

　　现场机构：漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程设计代表组（简称祝官屯设代组）

　　监理单位：天津市华朔水利工程咨询监理有限公司（简称华朔公司）

　　现场机构：漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程监理处（简称祝官屯监理处）

　　施工单位：

　　华北水利水电工程集团有限公司（简称华水公司）

　　郑州水工机械有限公司（简称郑州水工）

　　天津市龙网科技发展有限公司（简称龙网公司）

　　质量与安全监督机构：水利部水利工程建设质量与安全

　　监督总站海河流域分站（简称质安分站）

　　第四条 制定本办法的主要依据

　　（一）国家和水利部颁布的水利工程质量管理的法律、法规及有关方针和政策，国家和水利部现行设计与施工技术、试验、验收规范、规程、条例及质量评定标准。

　　（二）水利部批复该工程项目的初步设计报告。

　　（三）建管局与各施工单位签订的承包合同。

　　（四）质安分站批准的漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程项目划分。

第二章 工程质量管理

　　第五条 建管局建立健全施工质量管理体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度，主动接受质安分站对工程质量的监督检查；施工中对工程质量进行检查，同时督促监理单位做好施工过程中的质量检查工作；工程完工后，及时组织或参加工程质量验收、签证。

　　第六条 监理单位严格履行监理合同，根据承担的监理任务向施工现场派驻监理机构和相应人员，根据合同参与招标工作，签发施工图纸，审查施工单位施工组织设计和技术措施，指导监督合同中有关质量标准、要求的实施，组织或参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

　　第七条 施工单位必须遵守合同规定，严格按批准的设计图纸和技术规范要求认真组织施工，不得擅自变更工程设计和质量标准；要全面推行质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制；施工过程中加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。

第三章 施工质量评定

　　第八条 质量评定的组织与管理

　　（一）工程项目划分按照质安分站批准的漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程项目划分执行。单元工程划分可以结合工程施工放样后的工程实际情况，经监理单位批准后，施工单位可做适当调整。工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，建管局应重新报送质安分站确认。

　　（二）单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。

　　（三）重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由建管局（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报质安分站核备。

　　（四）分部工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，建管局认定。分部工程验收的质量结论由建管局报质安分站核备。

　　（五）单位工程完工后，建管局组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定，并将评定结论报质安分站核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定小组人数不少于5人。

　　（六）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，建管局认定。单位工程验收的质量结论由建管局报质安分站核定。

　　（七）工程项目质量，在单位工程质量评定合格后，由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级，经建管局认定后，报质安分站核定。

　　（八）质安分站应在工程竣工验收前提交工程质量监督报告，工程质量监督报告应有工程质量是否合格的明确意见。

　　（九）工程质量事故处理后，由建管局委托具有相应资质等级的工程质量检测单位检测后，按照处理方案确定的质量标准，重新进行工程质量评定。

　　第九条 单元工程质量评定

　　（一）合格标准

　　单元工程质量合格标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准（试行）》（SDJ249.1～6-88，SL 38-92）（以下简称《单元工程评定标准》）或合同约定的合格标准执行。达不到合格标准时，必须及时处理。处理后的质量等级按下列规定重新确定：

　　1.全部返工重做的，可重新评定质量等级；

　　2.经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，其质量评为合格；

　　3.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计单位复核，建管局及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经建管局、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。

　　（二）优良标准

　　单元工程施工质量优良标准按照《单元工程评定标准》以及合同约定的优良标准执行。全部返工重做的单元工程，经检验达到优良标准时，可评为优良等级。

　　（三）监理单位或联合小组在核定单元工程质量时，除应检查工程现场外，还应对该单元工程的施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行抽检。单元工程质量评定表中应明确记录监理单位对单元工程质量等级的核定意见。

　　第十条 分部工程质量评定

　　（一）合格标准

　　1.所含单元工程质量全部合格，质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格；

　　2.原材料、中间产品及混凝土（砂浆）试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。

　　（二）优良标准

　　1.所含单元工程质量全部合格，其中70％以上达到优良等级，重要单元工程和关键部位的单元工程质量优良率达90%以上，且末发生过质量事故；

　　2.中间产品质量全部合格,混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于30时，试件质量合格），原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。

　　第十一条 单位工程质量评定

　　（一）合格标准

　　1.所含分部工程质量全部合格；

　　2.质量事故已按要求进行处理；

　　3.外观质量得分率达到70％以上；

　　4.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；

　　5.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

　　(二)优良标准

　　1.所含分部工程质量全部合格，其中有70％以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故；

　　2.质量事故已按要求进行处理；

　　3.外观质量得分率达到85％以上；

　　4.单位工程施工质量检验与评定资料齐全；

　　5.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

　　第十二条 工程项目质量评定

　　（一）合格标准

　　1.单位工程质量全部合格；

　　2.工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

　　（二）优良标准

　　1.单位工程质量全部合格，其中有70%以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良；

　　2.工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

第四章 工程验收

　　第十三条 漳卫南运河祝官屯枢纽节制闸除险加固工程验收按照国家有关规定，结合本工程实际，分为分部工程验收、单位工程验收、竣工验收三个阶段。

　　第十四条 验收工作的主要内容

　　(一)检查工程是否按批准的设计进行建设；

　　(二)检查己完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况；

　　(三)检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件；

　　（四）检查工程投资控制和资金使用情况。

　　(五)对验收遗留问题提出与处理意见；

　　(六)对工程建设作出评价和结论。

　　第十五条 当工程具备验收条件时，应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工。验收工作应相互衔接，不得重复进行。

　　第十六条 工程验收结论应经1/2以上验收委员会（工作组）同意。验收工作中发现的问题，其处理原则由验收委员会(工作组)协商解决。主任委员(组长)对争议问题有裁决权，若有1/2以上委员不同意裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定；政府验收报请竣工验收主持单位决定。

　　第十七条 分部工程验收

　　(一)分部工程验收应具备以下条件

　　1. 所有单元工程已完成；

　　2.已完单元工程施工质量经评定全部合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见；

　　3. 满足合同约定的其他条件要求。

　　(二)分部工程验收主要内容

　　1. 检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求；

　　2. 评定工程质量等级；

　　3. 对验收中发现的问题提出处理意见。

　　(三)分部工程验收的程序

　　1. 听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报；

　　2. 现场检查工程完成情况和工程质量；

　　3. 检查单元工程质量评定及相关档案资料；

　　4. 讨论并通过分部工程验收鉴定书。

　　(四)分部工程验收的图纸、资料和成果是竣工资料的组成部分，必须按验收标准制备。资料应按照《漳卫南运河水利工程建设项目档案管理实施细则》的要求进行整理。

　　(五)分部工程验收的成果是“分部工程验收签证”，原件不应少于5份，作为竣工资料的组成部分。

　　(六)分部工程验收由建管局或委托监理单位主持。验收工作组由建管局、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商等单位的代表组成，验收工作组成员应具有相应的专业知识或职业资格，每个单位代表人数不宜超过2名。运行管理单位可根据具体情况决定是否参加。

　　第十八条 单位工程验收

　　(一)单位工程验收应具备以下条件

　　1. 所有分部工程已完建并验收合格；

　　2. 分部工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质量评定并有处理意见；

　　3. 满足合同约定的其他条件。

　　(二)单位工程的主要内容

　　1. 检查工程是否按批准的设计内容完成；

　　2. 评定工程施工质量等级；

　　3. 检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；

　　4. 对验收中发现的问题提出处理意见。

　　(三)单位工程验收程序

　　1. 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；

　　2. 现场检查工程完成情况和工程质量；

　　3. 检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；

　　4. 讨论并通过单位工程验收鉴定书。

　　(四)单位工程验收成果是“单位工程验收鉴定书”，其格式见《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），原件不少于5份，作为竣工资料的组成部分。

　　(五)单位工程验收由建管局主持，验收工作组由建管局、监理、设计、施工、主要设备制造（供应）商、运行管理等单位的代表组成。必要时，可邀请上述单位以外的专家参加。单位工程验收工作组成员应具有中级以上技术职称或相应职业资格，每个单位代表人数不宜超过3人。建管局在组织单位工程验收时，提前通知质安分站，质安分站派员列席验收会议。

　　第十九条 竣工验收

　　（一）竣工验收自查

　　申请竣工验收前，建管局组织竣工验收自查。自查工作由建管局主持，设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商以及运行管理等单位的代表参加。

　　（二）工程质量抽样检测

　　根据竣工验收的需要，竣工验收主持单位可以委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测。建管局与工程质量检测单位签订工程质量检测合同。检测所需费用由建管局列支，质量不合格工程所发生的检测费用由责任单位承担。

　　（三）竣工技术预验收

　　竣工技术预验收由竣工验收主持单位组织的专家组负责。技术预验收专家组成员具有高级技术职称或相应职业资格，成员的2/3以上来自工程非参建单位。工程参建单位的代表参加技术预验收，负责回答专家组提出的问题。

　　(四)竣工验收

　　1.竣工验收应具备以下条件

　　（1）工程已按批准设计全部完成；

　　（2）工程重大设计变更已经有审批权的单位批准；

　　（3）各单位工程能正常运行；

　　（4）历次验收发现的问题已基本处理完毕；

　　（5）工程投资已全部到位；

　　（6）竣工财务决算已通过竣工审计，审计意见中提出的问题已整改并提出了整改报告；

　　（7）运行管理单位已明确，管理养护经费已基本落实；

　　（8）质量和安全监督报告已提交，工程质量达到合格标准；

　　（9）竣工验收资料已准备就绪，归档资料符合档案资料管理的有关规定。

　　2.竣工验收的主要内容和程序

　　（1）现场检查工程建设情况及查阅有关资料；

　　（2）召开大会

　　1）宣布验收委员会组成人员名单；

　　2）观看工程建设声像资料；

　　3）听取工程建设管理工作报告；

　　4）听取竣工技术预验收工作报告；

　　5）听取验收委员会确定的其他报告；

　　6）讨论并通过竣工验收鉴定书；

　　7）验收委员会委员和被验单位代表在竣工验收鉴定书上签字。

　　3.竣工验收由上级主管部门主持，竣工验收委员会设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员由验收主持单位代表担任。竣工验收委员会由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。工程投资方代表可参加竣工验收委员会。建管局、设计、监理、施工和主要设备制造（供应）商派代表参加竣工验收，负责解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。

　　4.竣工验收的成果是竣工验收鉴定书，格式见《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），数量按验收委员会组成单位、工程主要参建单位各1份以及归档所需要份数确定，竣工验收通过后，工程移交运行管理单位。

第五章 附则

　　第二十条 本办法由建管局负责解释。

　　第二十一条 本办法自发布之日起执行。


