2014年度卫运河治理工程进度（2015.4.30）
项目：卫运河治理工程          填表日期：2015年4月30日
	序号
	项目名称
	单位
	合同工程量
	本期完成
	累计完成
	完成百分比

	1
	清淤
	m3
	4489836
	613
	4740163
	105.58%

	2
	土方开挖
	m3
	357944.9
	104298
	216429
	60.46%

	3
	土方回填
	m3
	947352.9
	67651
	728343
	76.88%

	4
	石方回填
	m3
	3203
	131
	1911
	56.66%

	5
	浆砌石拆除
	m3
	1332
	0
	740
	55.56%

	6
	浆砌石砌筑
	m3
	17767.82
	1897
	2887
	16.25%

	7
	混凝土拆除
	m3
	86
	0
	64
	74.42%

	8
	混凝土
	m3
	413.41
	0
	150
	36.28%

	9
	混凝土预制
	m2
	38871
	1679
	17897
	46.04%

	10
	钢筋
	t
	29.81
	22.5
	26.5
	88.90%

	
	总投资
	万元
	41399
	173
	15496
	37.43%


